社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和07年12月09日

計画の名称	男鹿市における安全で安心な市街地の実現												
計画の期間	令和０８年度　～　令和１２年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	男鹿市												
計画の目標	男鹿市上下水道耐震化計画、男鹿市ストックマネジメント計画に基づき、対策が必要な避難所等の重要施設に接続している下水道管路の耐震化や老朽化した施設の改築・更新をすることにより、安全・安心で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	118	A	118	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R8当初）	（R10末）	（R12末）
1	重要施設に接続している下水道管路の耐震化率を17%から20%へ増加させる。			
	重要施設に接続している下水道管路の耐震化率（%） ＝重要施設に接続している耐震化した下水道管路延長（km）／重要施設に接続している下水道管路全延長（km）×100	17%	18%	20%
2	内水浸水浸水想定区域図を策定する。			
	内水浸水想定区域図の策定率（%） ＝策定済数／策定すべき数×100	0%	100%	100%
3	管路台帳デジタル化達成率を0%から100%に遂行させる。			
	管路台帳デジタル化達成率（%） ＝デジタル化した管路台帳の作成延長（km）／整備期間内に作成予定である管路台帳の総延長（km）×100	0%	100%	100%
4	男鹿市ストックマネジメント計画に基づき、改築・更新計画を策定する。			
	改築・更新計画の策定率（%） ＝策定済数／策定すべき数×100	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000782230

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R08	R09	R10	R11	R12	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	男鹿市	直接	男鹿市	管渠（汚水）	改築	下水道総合地震対策事業	耐震診断調査　実施設計　管路施設耐震化	男鹿市	■	■	■	■	■	101		策定済
	A07-002	下水道	一般	男鹿市	直接	男鹿市	管渠（雨水）	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図作成、内水ハザードマップ作成	男鹿市	■	■				9		－
	A07-003	下水道	一般	男鹿市	直接	男鹿市	管渠（雨水）	－	下水道情報デジタル化支援事業	下水道管路施設台帳作成（デジタル化）	男鹿市	■					6		－
	A07-004	下水道	一般	男鹿市	直接	男鹿市	管渠（汚水）	改築	下水道ストックマネジメント計画	改築計画策定	男鹿市		■				2		－
											小計						118		
											合計						118		

案件番号： 0000782230

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R08				
配分額（a）	13				
計画別流用増△減額（b）	△3				
交付額（c=a+b）	10				
前年度からの繰越額（d）	0				
支払済額（e）	10				
翌年度繰越額（f）	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額（h = c+d-e-f）	0				
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート


計画の名称： 男鹿市における安全で安心な市街地の実現

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①上位計画等との整合性	○
I.　目標の妥当性 ②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
II.　計画の効果・効率性 ①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ②定量的指標の明瞭性	○
II.　計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性	○
II.　計画の効果・効率性 ④事業の効果の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性 ①円滑な事業執行の環境（用地取得の見通し、関連法手続きの見通し等）	○
III. 計画の実現可能性 ②地元の機運（当該事業に係る要望等）	○

案件番号：0000782230


【参考図面】社会資本総合整備計画　防災・安全交付金（汚水）

計画の名称	1　男鹿市における安全で安心な市街地の実現		
計画の期間	令和8年度　～　令和12年度　（5年間）	交付対象	男鹿市



【参考図面】社会資本総合整備計画　防災・安全交付金（汚水）

計画の名称	1　男鹿市における安全で安心な市街地の実現		
計画の期間	令和8年度　～　令和12年度　（5年間）	交付対象	男鹿市



【参考図面】社会資本総合整備計画　防災・安全交付金（雨水）

計画の名称	1　男鹿市における安全で安心な市街地の実現		
計画の期間	令和8年度　～　令和12年度　（5年間）	交付対象	男鹿市

