
令和３年１２月 

男鹿市 産業建設部 建設課 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男鹿市では、管理している橋梁が 205 橋あり、全ての橋

梁について点検を終えています。 

男鹿市橋梁長寿命化修繕計画は、これら 205 橋について、

今後定期的な点検を継続して行い、橋梁の健全性を把握する

とともに、その点検結果から橋梁の修繕を必要とする優先度

を決定し、損傷が小さい段階から順次修繕を行います。 

これは、それら一連の取り組み方をまとめた修繕計画の概

要書です。 

この計画に基づき、適切に橋梁の点検と修繕を行うことに

より、橋梁の長寿命化と維持管理費の縮減を図ります。 

なまはげ大橋 



 

男鹿市の橋梁の現状 

 

男鹿市の管理する橋長 2 m 以上の橋梁 205 橋における橋梁種別の割合は、コンクリート橋（PC 橋・RC 橋・

溝橋）が 93％、鋼橋が 6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、老朽化の目安と言われる建設後 50 年を過ぎた橋梁の数は、全体の 77％程度となっています。 

このまま推移すれば 10 年後には全体の 78％、20 年後には全体の 88％を占めることになり、橋梁の老朽

化がより進行していくことが懸念されます。 

同建設年の橋梁について、気象条件や使用状況などによって劣化の度合いが異なるため、点検による橋梁の健

康状態の把握が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁種別 

鋼橋, 11 橋, 
6%

PC橋, 58 橋, 
28%

RC橋, 76 橋, 
37%

溝橋, 58 橋, 
28%

その他, 2 橋, 
1%

10年未満
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10～19年
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30～39年
10%
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1%
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橋長別 

5m未満, 

112 橋, 
55%

5～10m未満, 

55 橋, 27%

10～15m未満, 

18 橋, 9%

15～50m未満, 

15 橋, 7%

50～100m未満, 

3 橋, 1%

100m以上, 

2 橋, 1%

道路種別 

特別幹線市道, 

9 橋, 4%
幹線1級市道, 

20 橋, 10%

幹線2級市道, 

16 橋, 8%

一般市道, 

160 橋, 78%
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88%

20 年後 
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男鹿市の橋梁の健康状態を把握 

 

点検(定期点検)を 5 年に 1 回の頻度で実施し、橋梁の健康状態を把握します。 

なお、損傷の発生状況や重要度に応じて、点検の頻度や体系の見直しを行います。 

 

 

各種の点検 

【日常点検】 

日常点検とは、安全な交通の確保と第三者被害の未然防止を

目的として、損傷を早期発見するために、道路パトロールの

際に実施する遠望目視点検 

 

【定期点検】 

定期点検とは、橋梁の将来的劣化予測を行うに当たり、現時

点における損傷状況を把握すると共に、橋梁の重大な損傷を

早期発見するために、定期的に実施する近接，遠望目視点検 

 

【異常時点検】 

異常時点検とは、集中豪雨等の異常気象や地震等の自然災害

によって誘発された損傷を、早期に発見するために、異常気

象もしくは自然災害発生直後に実施する遠望目視点検 

 

【緊急点検】 

緊急点検とは、橋梁に損傷が発見され、補修，補強対策が必

要となる場合に、その対策工法の選定や設計を行うに当た

り、必要となる情報を把握するために実施する近接目視点検 

 

 

 

橋梁点検車を使用した【定期点検】実施の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 【※他自治体での事例】 
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橋梁を長持ちさせるために 

 

 

 

男鹿市民の資産である橋梁を長く大切に保全し、

安全で安心な道路サービスを提供するとともに、維

持管理費の縮減を図ることを目的としています。 

 

致命的な損傷を受けてから対策する「対症療法的

修繕」（事後保全）から、損傷を受ける前に適切な

対策を実施する「予防的修繕」（予防保全）に転換

することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命化

を図ります。 

 

また、架け替え等が及ぼす道路交通への社会的・経済的損失を軽減するなど、道路ネットワークの安全性・信

頼性を向上させる取組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画，点検，評価，修繕のサイクルで、より良い橋梁の管理を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長寿命化への取組み 

病気やケガが小さいうちに治すと治療費は安く済む 

病気やケガの予防、早期発見・早期治療のための行動計画 

計 画 

評 価 

点 検 橋梁維持管理基本サイクル 修 繕 

橋梁の維持管理について 

コスト縮減 

これまで... 

対症療法的修繕 

（事後保全） 

これから... 

予防的修繕 

（予防保全） 
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予防的修繕について 

 

予防的修繕の際には橋の長寿命化に効果のある、橋面防水対策・鋼橋防食機能の維持・コンクリートの劣

化対策に取り組みます。 

 

 

 

橋面水の橋梁内部への侵入防止対策は、橋の長寿命化に大きな効

果があることから、コンクリート床版の修繕の際には橋面防水対策

を行います。 

(具体的対策：橋面防水工) 

  

 

 

 

「橋面防水層散布状況」 
【他自治体での事例】 

 

「橋面防水対策を施していない橋の床版(橋下面)状況」 

 

 

 

鋼橋劣化の主たる原因の 1 つである腐食を防ぐため、塗り替えを

行い、防食機能を維持します。 

旧塗膜の浮きや剥がれを除去(ケレン)して塗装を行い、腐食への耐

久性を高めます。 

(具体的対策：ケレン、塗り替え工) 

 

 

 

「塗り替え工上塗作業状況」 
【他自治体での事例】 

 

 

「防食機能が劣化した状態」 

 

 

コンクリートは、主に外部から侵入する水分や塩分によって劣化

が進むことから、コンクリート部材の修繕では、ひび割れをふさぐ

ことで侵入を防止し、損傷の拡大を防ぎます。 

(具体的対策：ひび割れ注入工) 

 

 

 

 

「ひび割れ注入工作業状況」 
【他自治体での事例】 

橋面防水対策 

鋼橋防食機能の維持 

コンクリートの劣化対策 
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長寿命化修繕計画に向けて 

 

 

 

平成 30 年度までに、205 橋の橋梁点検を完了しました。 

男鹿市では、この点検結果を基にして、健全度の高いものから

4 段階に区分しています。その内、健全度区分ⅠとⅡに評価され

た橋の合計は全体の 90%であり、健全度区分Ⅲと評価された橋

は全体の 10％で、健全度の高い橋が多いことがわかりました。 

 

※健全度＝橋梁の健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各橋梁の架橋条件（跨道橋、幹線市道等）から重要度を設定しグルーピングを行い、重要度に応じた維持管理

区分を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁点検結果 

橋梁の重要度の考え方 

Ⅰ

51橋
25%

Ⅱ

133橋
65%

Ⅲ

21橋
10%

Ⅳ

0橋

橋梁健全度

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

状態区分

高 1
跨道橋、特別に幹線市道に指定されている
橋梁

予防保全型
(レベルH)

重要度が高い橋梁に対し、損傷が顕在化する前、または軽
微な段階で耐久性向上に寄与する対策を実施

2 幹線1級市道に指定されている橋梁
予防保全型
(レベルM)

重要度が比較的高い橋梁に対し、損傷が軽微な段階で延命
化に有効な対策を実施

3 代替路の無い橋梁

4 上記以外の橋長15m 以上の橋梁

5 上記以外橋長5m 以上15m 未満の橋梁

低 6 橋長5m 未満の小規模橋梁

対象橋梁条件
維持管理

区分
内容重要度

予防保全型
(レベルL)

重要度がやや高い橋梁に対し、損傷が軽微な段階で延命化
に有効な対策を実施

事後保全型 損傷が進行後、適切な対策を実施

グル
ープ
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長寿命化修繕計画の効果【試算】 

 

点検結果を基に、以下にあげる 2 つのケースにおいて、今後 60 年間の修繕費をシミュレーションしました。 

 

●対症療法的修繕（事後保全) 

→修繕の必要性が顕著化した後に修繕を実施した場合 

●長寿命化修繕計画に基づく修繕（予防保全・事後保全の組み合わせ）  

→予算の平準化を図りながら計画的に予防的修繕と対処療法的修繕を組み合わせて実施した場合 

 

 

【シミュレーション結果】 

  ●対症療法的修繕（事後保全)：78 億 5 千万円 

  ●長寿命化修繕計画に基づく修繕（予防保全・事後保全の組み合わせ）：72 億 0 千万円 

 

 

予算の平準化を図りながら計画的に予防保全と事後保全を組み合わせて修繕していくことにより、事後保全の

みの場合よりも大規模な修繕や架替えを回避できるため、今回対象とした 205 橋について今後 60 年間で 6 億

5 千万円（約 8%）のコスト縮減が見込めます。 

また予算の制約上、重要度の高いものから優先して順次修繕を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 修繕費は今後の詳細調査や設計結果により変更なる場合があります。 

コスト縮減効果 
6 億 5 千万円 
（約 8％） 
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計画全体の基本方針 

 

 

基本的な方針 

 本計画における損傷,・劣化予測に基づき、長寿命化修繕計画に基づく修繕（予防保全・事後保全の組み合

わせ）及び計画的な架け替えを行うことにより、修繕及び架け替えに要するコスト縮減を図ります。 

 また「集約化・撤去」「新技術等の活用」「費用縮減」など、事業コストや効率化に資するものはないか

の検討を行います。 

 

 

 

 

 橋梁の維持管理コスト縮減を図るため、迂回路が存在する橋梁や老朽化橋梁の利用状況等から、集約化・撤去、

若しくは小規模橋梁の溝橋化等を検討します。 

 

 

 

 

 点検の効率化や修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るため、ドローン及び新材料・新工法の検討・活用を目

指します。 

 

 

 

 

 「集約化・撤去」「新技術等の活用」「直営点検」を実施することで、費用縮減を目指します。 

 

 

 

集約化・撤去 

令和 8 年度までに管理する 205 橋のうち、2 橋程度について溝橋化等にすることで、以後の

点検及び維持管理に要する費用を軽減し、約２百万円程度縮減することを目標とする。 

 

新技術等の活用 

令和 8 年度までに管理する 205 橋のうち、橋梁点検車による橋梁点検を実施していた 11 橋

程度について、ドローンなどの新技術の活用検討や橋梁修繕時に新工法を採用することで、費用

を約 1 百万円程度縮減することを目標とする。 

 

直営点検 

令和 8 年度までに管理する 205 橋のうち、橋長が短く、構造が単純な 20 橋程度を対象に直

営点検等を実施し、費用を約３百万円程度縮減することを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

集約化・撤去 

新技術等の活用 

費用縮減 
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長寿命化修繕計画 

 

 

 

 長寿命化修繕計画の対象橋梁は、男鹿市が管理する橋長２ｍ以上の２０５橋を計画対象とします。 

 

 

 

 

 長寿命化修繕計画の計画期間は、令和 2 年度から令和 11 年度の 10 年間とします。 

 

 

 

 

 対策の優先順位は、「重要性」の観点から維持管理区分に基づく重要度と「安全性の確保」の観点から点検に

よって健全度が低いと判断された橋梁を優先して維持修繕します。 

 

 

 

 

 長寿命化修繕計画における各橋梁の対策内容と実施時期については、「男鹿市橋梁長寿命化修繕計画-事業

予定」に示します。 

 

 

まとめ 

 

 損傷の早期発見，早期修繕を行うことで、今後加速化する老朽化に対して、「橋の延命化」「損傷による事故

の減少」「修繕費のコスト縮減」につながると考えられます。 

 そのためには、点検の実施は不可欠であり、継続して実施していくことで、限られた予算の中で、効率的な現

状の把握と修繕が可能となり、安全で信頼のある道路ネットワークを維持できると確信しています。 

 市民の財産である橋梁は、行政のみならず、皆様からの情報提供により、より安全で信頼のある道路ネットワ

ークを維持できると考えられますので、お気づきの点がありましたら下記までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象橋梁 

計画期間 

対策の優先順位の考え方 

対策内容と実施時期 

男鹿市 産業建設部 建設課 

〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台 66-1 

TEL：0185-24-9145 FAX：0185-23-2424 

ホームページ http://www.city.oga.akita.jp 
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男鹿市橋梁⾧寿命化修繕計画ɻ事業予定（10年間）

※対策内容・時期・対策費用については、詳細調査・設計の結果、相違が生じる可能性があります。

NO. 橋梁名 道路種別 路線名
橋長

（ｍ）
幅員
（ｍ）

橋種
架設
年次

最新
点検
年次

判定
区分

次回
点検
年次

備考

1 歩行者自転車二号橋 その他 大沢田･大友線 24.9 4.8 鋼橋 1980 2014 Ⅱ 2019

2 赤鬼橋 特別 なまはげライン 52.0 8.7 鋼橋 1996 2014 Ⅱ 2019

3 青鬼橋 特別 なまはげライン 140.0 8.7 鋼橋 1997 2014 Ⅱ 2019

4 歩行者自転車3号橋 その他 金川･柳沢線 15.1 4.8 鋼橋 1998 2014 Ⅱ 2019

5 曙橋 1級 八郎湖岸線 34.1 6.7 PC橋 1985 2014 Ⅰ 2019

6 ぶりこ橋 特別 なまはげライン 42.5 9.2 PC橋 1996 2014 Ⅱ 2019

7 琴浜橋 1級 中樋･横長根線 24.1 6.0 PC橋 1959 2014 Ⅰ 2019

8 さきがけ橋 1級 大堤下千間八郎新田線 51.0 6.7 PC橋 1985 2014 Ⅱ 2019

9 なまはげ大橋 特別 なまはげライン 250.0 8.7 PC橋 1997 2014 Ⅱ 2019

10 鰰橋 特別 なまはげライン 89.5 8.7 PC橋 1997 2014 Ⅱ 2019

11 秋鮭橋 特別 なまはげライン 45.0 9.2 PC橋 1997 2014 Ⅱ 2019

12 鍵掛野陸橋 その他 打道坂上台線 32.9 4.2 PC橋 1994 2014 Ⅰ 2019

13 青鷺橋 特別 なまはげライン 20.0 9.2 PC橋 1994 2014 Ⅰ 2019

14 竜神橋 1級 八郎湖岸線 23.3 7.2 PC橋 1985 2014 Ⅰ 2019

15 小増川橋 その他 牧野･安全寺線 23.6 8.2 PC橋 2005 2014 Ⅰ 2019

16 登田橋 その他 大樋尻深線 17.7 7.2 PC橋 1991 2014 Ⅰ 2019

17 白城1号橋 その他 船橋白城線 17.7 4.8 PC橋 2001 2014 Ⅰ 2019

18 平沢中通り橋 その他 前田2号線 5.1 7.5 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

19 大滝橋 その他 小沢･戸賀線 6.2 3.9 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

20 賀茂川橋 1級 北浦本町線 5.8 6.5 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

21 大滝橋 その他 上山谷･堂の前線 14.5 3.9 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

22 小山崎橋 その他 五輪野･上鴨川沢線 10.3 3.6 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

23 小屋ヶ沢橋 その他 冷水2号線 5.4 4.3 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

24 相川冷水橋 その他 冷水11号線 10.1 3.9 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

25 橋本歩道橋 1級 山田中間口線 13.5 1.8 鋼橋 1969 2015 Ⅰ 2020

26 中間口橋 1級 山田中間口線 6.3 4.8 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

27 中間口1号小橋 その他 当田･大沢線 4.9 3.9 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

28 中間口2号小橋 その他 当田･大沢線 5.5 4.0 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

29 中間口3号小橋 その他 当田･大沢線 5.9 3.6 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

30 琴川3号橋 その他 琴川3号線 5.0 3.8 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

9



NO. 橋梁名 道路種別 路線名
橋長

（ｍ）
幅員
（ｍ）

橋種
架設
年次

最新
点検
年次

判定
区分

次回
点検
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31 下石橋 その他 下石･川崎線 7.0 5.6 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

32 加茂小橋 その他 鴨2号線 4.7 2.9 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

33 塩戸尻橋 その他 杉下･島田線 4.6 4.4 RC橋 1969 2015 Ⅰ 2020

34 神田橋 その他 神田･三ツ森線 10.7 5.4 PC橋 1972 2015 Ⅱ 2020

35 三ツ森1号橋 その他 五輪野･三ツ森線 7.3 3.6 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

36 野辺橋 その他 田中･馬生目線 10.1 3.0 鋼橋 1969 2015 Ⅰ 2020

37 屋敷台橋 その他 神田前･馬生目線 6.7 4.2 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

38 岡田橋 その他 久貫線 5.0 3.8 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

39 梨下橋 その他 久貫線 5.0 3.8 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

40 鶴巻沢橋 その他 馬生目･山田線 5.0 4.6 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

41 大巻橋 その他 神明堂脇線 10.5 4.5 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

42 外ヶ沢1号橋 その他 船川･石砂坂1号線 7.0 3.4 鋼橋 1969 2015 Ⅲ 2020

43 外ヶ沢2号橋 その他 船川･石砂坂1号線 5.4 5.0 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

44 外ヶ沢4号橋 その他 船川･石砂坂1号線 6.5 2.6 鋼橋 1969 2015 Ⅱ 2020

45 女川橋 その他 女川線 8.3 4.4 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

46 南前田上橋 その他 南前田1号線 4.0 4.0 その他 1969 2015 Ⅱ 2020

47 サッピ1号橋 その他 サッピ･川向線 3.6 3.6 RC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

48 堂ノ前3号橋 その他 堂の前･草根線 5.2 5.2 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

49 那場掛1号橋 その他 那場掛･杉山3号線 2.8 2.8 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

50 一向橋 その他 一向団地8号線 4.0 4.0 PC橋 1969 2015 Ⅱ 2020

51 小深見5号橋 その他 小深見四号線 6.3 6.3 RC橋 1980 2015 Ⅱ 2020

52 八郎2号橋 その他 八郎新田三号線 3.0 3.0 RC橋 1960 2015 Ⅱ 2020

53 西黒沢第2浜通り橋 その他 新屋敷3号線 2.5 13.3 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

54 湯ノ尻橋 2級 湯ノ尻湯本線 2.3 9.0 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

55 湯ノ尻2号橋 その他 大谷地高田線 2.3 7.6 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

56 前田1号橋 その他 前田沢田線 2.1 7.7 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

57 鮪川橋 その他 鮪川上谷地線 2.3 4.0 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

58 山崎橋 その他 相の沢赤石台線 2.3 10.2 溝橋 1969 2015 Ⅰ 2020

59 大友橋 その他 大友上小友線 2.3 6.0 溝橋 1969 2015 Ⅰ 2020

60 大牧下橋 その他 脇本前野大牧線 2.9 12.0 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

61 東前田上橋 その他 東前田南前田線 2.3 4.5 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

62 曲田橋 その他 曲田団地線 2.3 7.5 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

63 鮪川5号橋 その他 鮪川1号線 2.4 3.5 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

64 後沢橋 その他 大倉後沢線 2.8 13.5 溝橋 1969 2015 Ⅱ 2020

65 垂水1号橋 その他 垂水1号線 2.4 13.3 溝橋 1969 2015 Ⅰ 2020

66 垂水2号橋 その他 垂水1号線 2.3 8.2 溝橋 1969 2015 Ⅰ 2020

67 新城橋 その他 渡部横長根線 2.8 5.5 溝橋 1965 2015 Ⅱ 2020
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68 白城橋 その他 横長根登田線 2.9 4.4 溝橋 1965 2015 Ⅱ 2020

69 琴浜橋 その他 船橋白城線 3.0 7.1 溝橋 1965 2015 Ⅱ 2020

70 起上橋 2級 松木沢潟端線 2.4 10.0 溝橋 1986 2015 Ⅱ 2020

71 東部6号橋 2級 松木沢潟端線 2.8 10.3 溝橋 1981 2015 Ⅱ 2020

72 八ツ面橋 その他 福米沢八ツ面線 2.5 7.5 溝橋 2011 2015 Ⅰ 2020

73 沢田橋 その他 野村前野･狐穴線 10.6 3.1 RC橋 1969 2016 Ⅲ 2021

74 北浦門前橋 その他 北浦11号線 6.0 3.3 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

75 相川上ノ橋 その他 冷水1号線 7.7 3.2 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

76 宇吉橋 その他 小屋ケ沢線 8.6 3.6 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

77 安全寺橋 その他 真山安全寺線 10.1 3.8 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

78 山下橋 その他 前田･大沢1号線 5.0 3.8 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

79 塩辛橋 1級 石神中石線 7.3 7.1 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

80 鮪川1号橋 その他 町屋田水尻線 7.1 3.2 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

81 箱井下橋 その他 桃崎今沢1号線 7.1 3.2 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

82 鮪川2号橋 その他 桃崎今沢線 7.1 3.8 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

83 鮪川3号橋 その他 桃崎荒野下線 7.1 3.2 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

84 鮪川4号橋 その他 荒野下桃崎線 7.0 3.8 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

85 川向橋 2級 鮪川･谷地線 12.1 11.0 PC橋 1969 2016 Ⅰ 2021

86 西山手小橋 その他 打越･立松線 6.5 2.9 RC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

87 三ツ森開橋 1級 島田開杉下線 11.4 8.2 PC橋 1998 2016 Ⅱ 2021

88 三ツ森2号橋 その他 三ツ森･軌道敷線 8.5 3.7 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

89 馬生目橋 その他 馬生目6号線 9.5 6.6 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

90 谷地端橋 その他 谷地端･大沢田線 12.7 2.9 鋼橋 2010 2016 Ⅱ 2021

91 住吉橋 その他 神田前･住吉線 10.4 5.6 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

92 泉台1号橋 その他 泉台3号線 6.5 5.4 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

93 麻野橋 その他 泉台2号線 6.4 4.0 RC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

94 船川1号橋 その他 船川7号線 4.8 3.5 PC橋 1969 2016 Ⅰ 2021

95 堂の前橋 その他 堂の前･山の田線 5.0 3.3 RC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

96 一号橋 その他 大沢田･大友線 19.5 4.8 鋼橋 1982 2016 Ⅲ 2021

97 根木橋 1級 船越払戸線 2.5 8.1 溝橋 1969 2016 Ⅱ 2021

98 抜沢1号橋 その他 抜沢･小沢線 5.6 6.2 PC橋 1969 2016 Ⅱ 2021

99 比詰橋 その他 比詰線 11.1 8.7 PC橋 1990 2016 Ⅱ 2021

100 小深見1号橋 その他 小深見五号線 5.6 6.3 RC橋 1980 2016 Ⅱ 2021

101 小深見3号橋 その他 小深見八号線 5.6 6.3 RC橋 1980 2016 Ⅱ 2021

102 八郎1号橋 1級 小深見～八郎新田線 6.3 7.7 PC橋 1993 2016 Ⅱ 2021
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103 大谷地橋 その他 三万場～尻深線 4.4 24.0 RC橋 1991 2016 Ⅱ 2021

104 琴浜歩道橋 1級 中樋～横長根線 29.0 2.8 鋼橋 1959 2016 Ⅱ 2021

105 石山橋 2級 湯ノ尻湯本線 2.6 8.9 溝橋 1969 2017 Ⅱ 2022

106 下福橋 その他 田谷･西水口線 14.1 3.0 その他 1969 2017 Ⅰ 2022

107 大漁橋 その他 相川漁港線 12.2 9.9 溝橋 2007 2017 Ⅱ 2022

108 中芋ノ沢橋 その他 下芋ノ沢･鳥越長根線 4.0 3.0 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

109 芋ノ沢橋 その他 上芋の沢線 4.6 3.8 RC橋 1969 2017 Ⅲ 2022

110 山田橋 その他 家口･橋本線 11.7 5.0 PC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

111 橋本橋 1級 山田中間口線 14.0 3.9 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

112 久保田沢橋 その他 戸の木･舟坂線 3.9 4.0 溝橋 1969 2017 Ⅱ 2022

113 縄手ノ内橋 その他 箱井琴川安田線 5.0 6.3 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

114 琴川2号橋 その他 琴川2号線 4.0 6.0 溝橋 1969 2017 Ⅰ 2022

115 琴川1号橋 その他 琴川1号線 4.0 5.0 溝橋 1969 2017 Ⅰ 2022

116 出ヶ沢橋 その他 町屋田6号線 2.3 5.4 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

117 相ノ沢橋 その他 相の沢1号線 2.6 4.8 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

118 夏張1号橋 その他 夏張･大宮線 2.2 6.3 RC橋 1969 2017 Ⅰ 2022

119 青砂1号橋 その他 鴨3号線 3.2 3.2 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

120 坂ノ上橋 その他 東･金山沢線 3.6 3.0 RC橋 1969 2017 Ⅲ 2022

121 椿橋 その他 中山峠線 5.0 8.1 RC橋 1969 2017 Ⅲ 2022

122 家ノ後橋 その他 中山･家の後線 2.1 5.3 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

123 石橋 その他 白山沢･鳥巣台線 2.6 8.0 RC橋 1969 2017 Ⅰ 2022

124 根田面橋 1級 島田開杉下線 9.8 9.1 PC橋 1998 2017 Ⅱ 2022

125 島田三ツ森橋 1級 島田開杉下線 6.5 8.0 溝橋 1998 2017 Ⅱ 2022

126 萬衆橋 その他 船川･大沢田線 4.0 5.0 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

127 外ヶ沢3号橋 その他 船川･石砂坂1号線 3.6 5.0 溝橋 1969 2017 Ⅰ 2022

128 夏張2号橋 その他 夏張･山苗代線 2.1 3.1 RC橋 1969 2017 Ⅰ 2022

129 方丈田橋 その他 夏張線 2.0 3.5 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

130 夏張3号橋 その他 夏張線 2.1 4.5 溝橋 1969 2017 Ⅰ 2022

131 神明下1号橋 その他 神明下･方丈田線 3.5 3.5 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

132 神明下2号橋 その他 神明下･方丈田線 2.2 3.5 溝橋 1969 2017 Ⅰ 2022

133 樽沢1号橋 1級 樽沢長根線 2.1 3.9 RC橋 1963 2017 Ⅰ 2022

134 樽沢2号橋 1級 樽沢長根線 2.4 7.6 溝橋 1963 2017 Ⅱ 2022

135 岡谷地1号橋 その他 岡谷地3号線 4.0 4.4 RC橋 1969 2017 Ⅲ 2022

136 大堤下橋 その他 岡谷地5号線 2.8 3.4 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

137 小谷地橋 その他 小谷地･中名地線 4.0 3.7 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

138 東前田下橋 その他 東前田線 4.0 4.2 RC橋 1969 2017 Ⅲ 2022
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139 大倉後沢橋 その他 後沢4号線 2.5 5.7 溝橋 1982 2017 Ⅱ 2022

140 福田橋 その他 堂の前線 3.2 4.0 溝橋 1969 2017 Ⅱ 2022

141 打ヶ崎橋 その他 打ヶ崎乍木線 2.8 5.7 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

142 脇本駅前橋 その他 南前田･向山線 2.2 6.3 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

143 野田橋 その他 南前田･向山線 3.3 7.0 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

144 白川橋 特別 飯の森角間崎線 4.8 9.9 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

145 夏張4号橋 特別 飯の森角間崎線 3.5 6.0 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

146 元浜橋 2級 元浜町･化世沢線 6.0 12.6 RC橋 1969 2017 Ⅰ 2022

147 新浜町1号橋 2級 新浜町外ヶ沢線 5.4 12.1 RC橋 1969 2017 Ⅱ 2022

148 潟端1号橋 その他 潟端･小深見線 2.8 12.0 溝橋 1985 2018 Ⅰ 2023

149 潟端2号橋 その他 潟端小深見二号線 2.2 5.5 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

150 宝前橋 その他 戸賀2号線 4.4 2.9 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

151 向山橋 その他 向山4号線 5.0 2.0 PC橋 1981 2018 Ⅰ 2023

152 根木2号橋 その他 根木･杉山線 2.4 3.0 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

153 三萬場橋 その他 三万場～尻深線 3.4 8.0 溝橋 1991 2018 Ⅰ 2023

154 小深見2号橋 その他 小深見六号線 4.5 2.8 RC橋 1980 2018 Ⅰ 2023

155 東部2号橋 2級 松木沢潟端線 4.8 11.9 溝橋 1991 2018 Ⅱ 2023

156 東部3号橋 2級 松木沢潟端線 2.3 10.0 溝橋 1980 2018 Ⅰ 2023

157 東部4号橋 2級 松木沢潟端線 3.4 12.0 溝橋 1981 2018 Ⅰ 2023

158 東部5号橋 2級 松木沢潟端線 3.4 12.0 溝橋 1980 2018 Ⅰ 2023

159 船越前野2号橋 その他 船越前野･根木線 2.4 3.0 RC橋 1969 2018 Ⅲ 2023

160 保量川橋 その他 船川･大沢田線 2.9 4.0 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

161 草根1号橋 その他 草根1号線 5.0 3.0 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

162 尻深2号橋 その他 大樋～尻深線 4.8 7.2 溝橋 1991 2018 Ⅰ 2023

163 尻深1号橋 その他 渡部～横長根線 3.6 5.5 溝橋 1983 2018 Ⅰ 2023

164 尻深3号橋 その他 渡部～横長根線 4.7 6.0 溝橋 1983 2018 Ⅰ 2023

165 堂ノ前2号橋 その他 堂ノ前1号線 4.9 3.0 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

166 那場掛橋 その他 那場掛･杉山1号線 4.4 5.2 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

167 那場掛2号橋 その他 那場掛･杉山2号線 4.2 3.0 RC橋 1969 2018 Ⅱ 2023

168 南前田下橋 その他 南前田2号線 2.7 7.0 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

169 真山橋 その他 白根坂台･枯木長根線 8.8 3.6 PC橋 1969 2018 Ⅰ 2023

170 見返橋 1級 飯の森渡部線 5.2 7.7 溝橋 1976 2018 Ⅰ 2023

171 海老沢3号橋 その他 免々田二号線 2.3 6.0 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

172 野石1号橋 その他 野石～申川線 2.9 9.4 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

173 野石2号橋 その他 野石～西下李台線 2.8 4.4 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

174 野石4号橋 その他 野石新田二号線 3.9 6.2 溝橋 1990 2018 Ⅰ 2023

175 杉下橋 その他 和田表･杉下線 18.0 4.2 PC橋 1969 2018 Ⅰ 2023

176 新堤橋 その他 脇本前野･大牧線 4.0 6.0 溝橋 1969 2018 Ⅰ 2023

13



NO. 橋梁名 道路種別 路線名
橋長

（ｍ）
幅員
（ｍ）

橋種
架設
年次

最新
点検
年次

判定
区分

次回
点検
年次

備考

177 ネムリ川橋 2級 角間崎潟端線 3.5 6.7 RC橋 1957 2018 Ⅰ 2023

178 高田橋 2級 湯の尻湯本線 3.0 8.1 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

179 福田橋 その他 西黒沢線 4.6 5.2 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

180 西黒沢浜橋 その他 黒崎線 3.2 6.0 RC橋 1969 2019 Ⅲ 2024

181 大沢橋 その他 大橋向･大沢線 4.4 4.1 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

182 船川橋 2級 姫ヶ沢･元浜町線 4.1 4.0 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

183 船川歩道橋 2級 姫ヶ沢･元浜町線 6.0 1.5 PC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

184 抜沢2号橋 その他 大岱抜沢線 6.0 2.0 PC橋 1969 2019 Ⅰ 2024

185 小深見4号橋 その他 小深見9号線 4.0 4.5 RC橋 1989 2019 Ⅱ 2024

186 野石3号橋 2級 野石申川線 3.5 5.8 RC橋 1971 2019 Ⅱ 2024

187 平沢浜橋 その他 前田1号線 4.0 8.2 RC橋 1969 2019 Ⅰ 2024

188 小平橋 その他 北浦5号線 6.5 1.7 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

189 水沢橋 その他 仙養坊沢線 4.4 4.8 PC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

190 仙養坊橋 その他 仙養坊沢線 4.8 5.7 PC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

191 琴川上橋 その他 箱井琴川線 2.4 5.8 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

192 向山橋 その他 加茂･八望台線 2.3 3.0 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

193 鴨橋 その他 加茂･八望台線 3.0 2.5 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

194 祓川小橋 その他 垂水1号線 4.0 4.7 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

195 滝沢橋 その他 滝沢･獅子台線 2.6 3.0 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

196 二ツ坂橋 その他 女川線 3.1 5.0 溝橋 1969 2019 Ⅱ 2024

197 大倉橋 1級 打ヶ崎大倉飯の森線 3.0 10.7 溝橋 1969 2019 Ⅰ 2024

198 大倉石橋 その他 大倉･福田線 3.0 16.4 溝橋 1969 2019 Ⅱ 2024

199 曲田1号橋 その他 曲田線 2.7 6.1 溝橋 1969 2019 Ⅱ 2024

200 谷地橋 その他 北浜野･桃崎線 8.5 7.0 PC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

201 六ツ小屋橋 その他 渡部8号線 4.6 4.5 RC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

202 睦橋 その他 渡部12号線 6.0 6.0 溝橋 1969 2019 Ⅰ 2024

203 千間橋 その他 潟端1号線 2.4 5.0 溝橋 1961 2019 Ⅱ 2024

204 小深見橋 1級 中樋･横長根線 4.6 7.7 PC橋 1969 2019 Ⅱ 2024

205 中央公園地下道橋 その他 中央公園線 3.7 14.0 溝橋 1969 2019 Ⅱ 2024
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