

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村 名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
秋田県	男鹿市	船川	仁井沢・馬生目・仁井山・田中・比 詰・寒風山開拓・羽立・上金川・下金 川・船川・南平沢・増川・女川・台島・ 台島開拓・椿・双六・小浜・門前				①		②・③・④		
		男鹿中	関・三ツ森・島田・滝川・杉 下・山田・中間口・町田・牧 野・浜間口・開拓				①		②・③・④		
		北浦	入道崎・西黒沢・湯之尻・ 湯本・野村・西水口・真山・ 安全寺・相川・北浦				①		②・③・④		
		脇本	飯ノ町・脇本・打ヶ崎・田谷 沢・岩倉・大倉・飯ノ森・浦 田・樽沢・百川・片倉開拓				①		②・③・④		
		五里合	鮪川・中石・橋本・高屋・谷 地・石神・箱井・琴川・安 田・三本松				①		②・③・④		
		船越	船越				①		②・③・④		
		払戸・福川	小深見・渡部・潟端・福川				①		②・③・④		
		角間崎～福米沢	角間崎・鶴木・道村・松木 沢・本内・福米沢・土花				①		②・③・④		
		野石	野石・宮沢・釜谷地・玉の 池・石田・川原・五明光・八 ツ面・申川・福野				①		②・③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。