

【男鹿市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

25. 0％（8校中2校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

簡易帯域測定において、8校中6校で必要なネットワーク速度が確保されていない状態にあり、ユーザの体感においても、速度が遅いこと、接続が途切れること等が一部で報告されている。令和7年度にサーバ等の更新を予定しており、これによりネットワークの改善が図られるものと考えている。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

サーバ等の更新後は、再度ネットワーク速度等を確認し、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、ネットワーク構成・通信回線の見直し行うなど、段階的にネットワークの推奨帯域を確保できるよう改善を行う。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

今後、上記で特定された課題に基づいて、既存ネットワーク機器の保守を行いながら、随時、ネットワーク機器の更新、通信回線の高速化等を検討する。