

平成23年12月19日

計画の名称		住みよい住環境及び水質保全の実現																
計画の期間		平成23年度 ～ 平成26年度 (4年間)					交付対象		男鹿市									
計画の目標																		
男鹿市において、豪雨による市街地の浸水防止を図り、安全安心な住環境の構築を実現する。 生活排水処理構想に基づいて下水道の未普及対策を推進するとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な管理をすることにより施設の長寿命化を図る。																		
計画の成果目標 (定量的指標)																		
① 下水道による都市浸水対策達成率を70.6%(H23)から74.4%(H26)に向上させる。 ② 下水道処理人口普及率を57.2%(H23)から59.1%(H26)に向上させる。 ③ 老朽管を診断し、改築率を0.0%(H23)から50.0%(H26)に向上させライフサイクルコストの低減を図る。																		
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考						
									当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
①下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積 (ha)/浸水対策を実施すべき面積 (ha)									70.6%	74.4%	74.4%							
②下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口(人)/総人口(人)									57.2%	58.4%	59.1%							
③老朽管改築率 老朽管改築延長(m)/老朽管延長(m)									0.0%	0.0%	50.0%							
全体事業費		合計 (A+B+C)	1,800	A	1,692	B	0	C	108	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		6.0%						
交付対象事業																		
A 下水道事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)		全体事業費 (百万円)	備考				
											H23	H24			H25	H26		
A1 男鹿処理区分																		
1-A1-1	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	増川地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=1157m	男鹿市				162				
1-A1-2	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	施設計画の見直し	効果的事業計画策定	男鹿市				14				
1-A1-3	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	雨水	新設	保量川排水区(開水路)	2000×1700 L=156m	男鹿市				256				
1-A1-4	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	雨水	新設	船越第5排水区(雨水ポンプ場)	3.927m3/s 4基 水路工 1式	男鹿市				526				
1-A1-5	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	改築	船越地区の管渠(調査・改築)	長寿命化計画 管渠改築	男鹿市				55	長寿命化			
1-A1-6	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	船越地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=387m	男鹿市				40				
A2 若美処理区分																		
1-A2-1	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	土花地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=687m	男鹿市				113				
1-A2-2	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	福米沢地区管渠整備	汚水管 φ=150mm L=2970m	男鹿市				424				
1-A2-3	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	新設	施設計画の見直し	効果的事業計画策定	男鹿市				1				
1-A2-4	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	汚水	改築	角間崎地区の管渠(調査・改築)	長寿命化計画 管渠改築	男鹿市				101	長寿命化			
											合計				1,692			
B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考			
										H23	H24	H25	H26					
											合計							
番号																	備考	
C 効果促進事業																		
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考			
										H23	H24	H25	H26					
1-C-1	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	新設	増川地区枝線整備	面整備1.27ha	男鹿市					50				
1-C-2	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	新設	土花地区枝線整備	面整備0.34ha	男鹿市					7				
1-C-3	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	新設	福米沢地区枝線整備	面整備1.71ha	男鹿市					44				
1-C-4	下水道	過疎	男鹿市	直接	-	新設	船越地区枝線整備	面整備0.25ha	男鹿市					7				
											合計				108			
番号 一体的に実施することにより期待される効果																	備考	
1-C-1 基幹事業である増川地区管渠整備に接続する補助対象外の枝線整備を一体的に整備することにより、より効率のよい工事が行われるとともに普及率の向上につながる。																		
1-C-2 基幹事業である土花地区管渠整備に接続する補助対象外の枝線整備を一体的に整備することにより、より効率のよい工事が行われるとともに普及率の向上につながる。																		
1-C-3 基幹事業である福米沢地区管渠整備に接続する補助対象外の枝線整備を一体的に整備することにより、より効率のよい工事が行われるとともに普及率の向上につながる。																		
1-C-4 基幹事業である船越地区管渠整備に接続する補助対象外の枝線整備を一体的に整備することにより、より効率のよい工事が行われるとともに普及率の向上につながる。																		

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

